



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

ISIC81200L

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.C. "MOLISE ALTISSIMO "

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MOLISE ALTISSIMO"-CAROVILLI
Prot. 0006891 del 05/11/2024
IV-5 (Uscita)

Sede:

(CAROVILLI)-COSTA OSPEDALE N. 16-ISERNIA-MOLISE

Titolo progetto:

Thinking Creativity

CUP:

C74D23003250006

Codice locale progetto:

M4C1I3.1-2023-1143-P-41057

Importo finanziato:

53.084,88 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/10/2024	15/05/2025	09/09/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	11/09/2024	11/09/2024	09/09/2024	11/09/2024
Pubblicazione bando di gara	20/09/2024	30/09/2024	11/09/2024	18/09/2024
Aggiudicazione *	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024
Stipula Contratto *	30/09/2024	30/11/2024	30/09/2024	
Esecuzione Fornitura *	04/11/2024	01/05/2025	17/10/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	24/04/2025	15/05/2025		

Data

05/11/2024 13:37