



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

ISIC81200L

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.C. "MOLISE ALTISSIMO "

Sede:

(CAROVILLI)-COSTA OSPEDALE N. 16-ISERNIA-MOLISE

Titolo progetto:

Thinking Creativity

CUP:

C74D23003250006

Codice locale progetto:

M4C1I3.1-2023-1143-P-41057

Importo finanziato:

53.084,88 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

| Fasi procedurali | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Progetto (durata complessiva) * | 01/10/2024 | 15/05/2025 | 09/09/2024 | |
| Predisposizione capitolato e bando di gara | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 09/09/2024 | 11/09/2024 |
| Pubblicazione bando di gara | 20/09/2024 | 30/09/2024 | 11/09/2024 | 18/09/2024 |
| Aggiudicazione * | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Stipula Contratto * | 30/09/2024 | 05/12/2024 | 30/09/2024 | 05/12/2024 |
| Esecuzione Fornitura * | 04/11/2024 | 01/05/2025 | 17/10/2024 | |
| Collaudo/Verifica di conformità * | 24/04/2025 | 15/05/2025 | | |

Data

14/12/2024 15:08