



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

ISIC81200L

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. "MOLISE ALTISSIMO "

**Sede:**

(CAROVILLI)-COSTA OSPEDALE N. 16-ISERNIA-MOLISE

**Titolo progetto:**

Futuro digitale

**CUP:**

C74D23003640006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2023-1222-P-44271

**Importo finanziato:**

42.317,76 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	31/10/2024	30/09/2025		
Predisposizione capitolato e bando di gara	30/09/2024	30/09/2024	12/09/2024	14/09/2024
Pubblicazione bando di gara	30/09/2024	30/09/2024	14/09/2024	14/09/2024
Aggiudicazione *	27/09/2024	30/09/2024	24/09/2024	30/09/2024
Stipula Contratto *	30/09/2024	31/12/2024	30/09/2024	
Esecuzione Fornitura *	15/11/2024	30/09/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	01/09/2025	28/09/2025		

**Data**

25/10/2024 10:57