



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I1.4-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

ISIC81200L

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. "MOLISE ALTISSIMO "

**Sede:**

(CAROVILLI)-COSTA OSPEDALE N. 16-ISERNIA-MOLISE

**Titolo progetto:**

O.D.I.S.S.E.A (Obiettivi  
Didattici In Scena Senza  
Escludere Alcuno)

**CUP:**

C74D21000680006

**Codice locale progetto:**

M4C1I1.4-2024-1322-P-49601

**Importo finanziato:**

66.246,64 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	30/11/2024	15/09/2025	26/11/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	30/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	
Pubblicazione bando di gara	30/11/2024	09/01/2025	26/11/2024	
Aggiudicazione *	16/12/2024	31/01/2025	16/12/2024	
Stipula Contratto *	03/01/2025	10/01/2025		
Esecuzione Fornitura *	03/03/2025	30/08/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	01/09/2025	15/09/2025		

**Data**

17/12/2024 15:33